

Tabelle 1: Kostenübersicht der Gesamtmaßnahme und Verteilung auf die Projekte, Stand Oktober 2010

	Maßnahme	Brutto-Baukosten gesamt	Bauträgerschaft		mögliche Förderung Anteil Land	Anteil Stadt	Anteil Bahn	Anteil RMV
1	Busbahnhof ZOB	8.441.142,00	Stadt		4.009.108,95	4.432.033,05	0,00	0,00
1,1	Förderfähige Baumaßnahmen	6.885.750,00	Stadt		4.009.108,95	2.876.641,05	0,00	0,00
1,2	Nicht förderfähige Baumaßnahmen,	1.555.392,00	Stadt		0,00	1.555.392,00	0,00	0,00
2	P&R Anlage Nord	1.866.396,00	Stadt		914.154,60	952.241,40	0,00	0,00
3	DB Verkehrsstation (Bahnhof)	8.589.043,00	DB S&S		4.589.273,00	1.183.918,00	2.815.852,00	0,00
	Zwischensumme Baukosten	18.896.581,00			9.512.536,55	6.568.192,45	2.815.852,00	0,00
16	Baunebenkosten	2.924.838,00			0,00	1.675.052,00	382.956,00	866.830,00
	Summen	21.821.419,00			9.512.536,55	8.243.244,45	3.198.808,00	866.830,00

Tabelle 2 Veränderungen Kosten DB Verkehrsstation Entwicklung 2010 - 2012

	Maßnahme	Brutto-Baukosten gesamt	Bauträgerschaft		mögliche Förderung Anteil Land	Anteil Stadt	Anteil Bahn	
3	DB Verkehrsstation (Bahnhof) 2010	8.589.043,00	DB S&S		4.589.273,00	1.183.918,00	2.815.852,00	
3	DB Verkehrsstation (Bahnhof) 2012 Prognose	11.033.392,00	DB S&S		5.175.403,00	1.510.420,00	4.347.569,00	
	Veränderungen	2.444.349,00			586.130,00	326.502,00	1.531.717,00	

Tabelle 3: Aktualisierte Kostenübersicht der Gesamtmaßnahme und Verteilung auf die Projekte, Stand Juli 2012

	Maßnahme	Brutto-Baukosten gesamt	Bauträgerschaft		mögliche Förderung Anteil Land	Anteil Stadt	Anteil Bahn	Anteil RMV
1	Busbahnhof ZOB	8.441.142,00	Stadt		4.009.108,95	4.432.033,05	0,00	0,00
1,1	Förderfähige Baumaßnahmen	6.885.750,00			4.009.108,95	2.876.641,05	0,00	0,00
1,2	Nicht förderfähige Baumaßnahmen,	1.555.392,00			0,00	1.555.392,00	0,00	0,00
2	P&R Anlage Nord	1.866.396,00	Stadt		914.154,60	952.241,40	0,00	0,00
3	DB Verkehrsstation (Bahnhof) 2012 Prognose	11.033.392,00	DB S&S		5.175.403,00	1.510.420,00	4.347.569,00	0,00
	Zwischensumme Baukosten Neu	21.340.930,00			10.098.666,55	6.894.694,45	4.347.569,00	0,00
16	Baunebenkosten	2.924.838,00			0,00	1.675.052,00	382.956,00	866.830,00
	Summen Baukosten Neu Kostenstand Juli 2012	24.265.768,00			10.098.666,55	8.569.746,45	4.730.525,00	866.830,00