





Zeitplan - Projektschiene

Anlage 4 zum Konsortialvertrag

Projektstart 2013

BlmSchG II./III.Qtl 2015 Baustart im IV.Qtl.2015 Inbetriebnahme 2016

20 Jahre plus

Vorplanung

Planung / Genehmigung

Errichtung

Betrieb

Standortsicherung
Windpotentialstudie
Netzanschluss
Infrastruktur
Luftfahrt
Umwelteinflüsse
Wohnbebauung
Landwirtschaft
u.w.

Bauleitplanung
(F-Plan, B-Plan)
BImSchG-Genehmigung
UVP
Immissionsgutachten
Netzanschluss
Ausgleichsmaßnahmen
Windgutachten
Infrastruktur
WEA Einkauf

Infrastruktur Fundamentbau WEA-Errichtung Netzanschluss Ausgleichsmaßnahmen Kaufmännische Betriebsführung

Technische Betriebsführung

Projektentwicklung

Generalübernehmer

Betreibergesellschaft



Finanzierung u. Vertragswerke



Bürgerbeteiligung Energiegenossenschaft