

**Dezernat IV
zur Beantwortung in der UVE-Ausschusssitzung am 26.11.2019**

Anfrage aus dem UVE-Ausschuss in der 36. Sitzung vom 22.10.2019

TOP 5: Mitteilungen, Anfragen, Niederschrift

Baumaßnahme Gießener Straße / Münchholzhäuser Straße, Dutenhofen

Stv. H ö b e l schilderte, dass die Dauer der o. g. Baumaßnahme ursprünglich auf 2 Wochen festgelegt worden sei. Tatsächlich habe die Maßnahme jedoch nur 2 Tage gedauert. Dennoch sei der Bereich die vollen 14 Tage gesperrt gewesen, was bei einer Hauptverkehrsader schwierig sei. Er fragte an, ob es seitens des zuständigen Fachamtes eine Baubegleitung gebe, damit dies in Zukunft nach Möglichkeit nicht mehr vorkomme. StR K o r t l ü k e sagte Klärung zu.

Federführung: -60-, -66-

Stellungnahme des Fachamtes:

Beide angesprochenen Maßnahmen wurden parallel durchgeführt. Für die Durchführung der Deckensanierung in der Gießener Straße hat sich folgende tatsächliche Bauzeit ergeben:

- 19.09.2019 Aufstellung Halteverbotszeichen Wingertenstraße (Umleitungsstrecke)
- 23.09.2019 Aufstellung der Verkehrszeichen (Einrichtung Vollsperrung)
- 24.09.2019 Beginn Fräsarbeiten, Auswechseln beschädigter Bord- und Rinnsteine
- 25.09.2019 Asphaltarbeiten (Auftragen der neuen Deckschicht)
- 26.09.2019 Auskühlung der neuen Deckschicht
- 27.09.2019 Versiegelung der Fugen in der Deckschicht
- 30.09.2019 Markierungsarbeiten
- 02.10.2019 Abbau Verkehrssicherung und Verkehrsfreigabe

Ausführungszeit: 2 Wochen, Vollsperrung: 1,5 Wochen

Für die Durchführung der Deckensanierung in der Münchholzhäuser Straße hat sich folgende tatsächliche Bauzeit ergeben:

23.09.2019 Aufstellung der Verkehrszeichen (Einrichtung der Vollsperrung)
24.09.2019 Beginn Fräsarbeiten
25.09.2019 Auswechseln beschädigter Bord- und Rinnsteine
26.09.2019 Asphaltarbeiten (Auftragen der neuen Deckschicht)
27.09.2019 Auskühlung der neuen Deckschicht, Aufräumarbeiten
30.09.2019 Versiegelung der Fugen in der Deckschicht
03.10.2019 Markierungsarbeiten
05.10.2019 Abbau Verkehrssicherheit und Verkehrsfreigabe

Ausführungszeit inkl. Vollsperrung: 2 Wochen

Im Auftrag

Hemmelmann