



BESCHLUSSVORLAGE

Fachamt/Antragsteller/in

Datum

Drucksachen-Nr.: - AZ:

Planungs- und Hochbauamt	23.08.2010	1869/10 - I/649
--------------------------	------------	-----------------

Beratungsfolge

Gremium	Sitzungsdatum	TOP	Abst. Ergebnis
Magistrat	30.08.2010	4.1	
Sozial-, Jugend- und Sportausschuss	30.08.2010	2	
Bauausschuss	30.08.2010	1	
Finanz- und Wirtschaftsausschuss	31.08.2010	2	
Stadtverordnetenversammlung	06.09.2010	5	

Betreff:

**Neu- und Ausbau des Sport- und Leistungszentrums Wetzlar (Stadion)
hier: Überplanmäßige Ausgaben**

Anlage/n:

ohne Anlagen

Beschluss:

Bei dem Produkt 0820300 095100003 werden 298.000,00 € als überplanmäßige Ausgaben genehmigt.

Wetzlar, den 24.08.2010

gez. Beck

Begründung:

Im Zuge der Sanierung des Wetzlarer Stadions und Umbau zu einem Sport- und Leistungszentrum wurden bei den Gewerken „Abbruch- und Rohbauarbeiten“ unvorhersehbare Arbeiten notwendig.

Die zu erwartenden Mehrkosten wurden vorab überschlägig in der Stadtverordnetenversammlung am 06.05.2010 von Herrn Stadtrat Beck bekannt gegeben.

Nach dem derzeitigen Bearbeitungs- und Abrechnungsstand (90 %) des Objektes stellen sich die Mehrkosten bei den nachstehend aufgeführten zusätzlichen Arbeiten wie folgt dar:

1. Entsorgung kontaminierter Böden in den Bereichen der Zufahrten und Baugruben der Nord- und Südtribüne und der Kabelgräben (Einstufungen: LAGA > Z1.1, < Z 2, sowie > Z 2, Belastung: PAK) einschl. Zwischenlagerung, Transport und Deponiegebühren	326.000,00 €
2. Abbruch und Entsorgung schadstoffbelasteter Materialien (in den Außen- und Innenwänden) und zusätzlicher Dämmung (1-geschossiges Gebäude und Tribünendach) welche erst nach Freilegung der Bauteile im Zuge der Abbrucharbeiten an der Südtribüne erkennbar wurden, einschließlich Zwischenlagerung, Transport und Deponiegebühren.	38.000,00 €
3. Sonstige kleinere Maßnahmen während der Bauzeit	16.000,00 €
 Hieraus ergeben sich Mehrkosten in Höhe von	 380.000,00 €
 Nach den bereits vorliegenden Schlussrechnungen und der Kostenprognose ergeben sich bei den vergebenen Aufträgen Einsparungen in Höhe von	 82.000,00 €
 Somit ergeben sich für die Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme Mehrkosten in Höhe von	 298.000,00 €
 Bereitgestellte Mittel:	 3.880.000,00 €
Gesamtbaukosten:	4.178.000,00 €
 Zusätzliche Mittel als überplanmäßige Ausgaben als Vorgriff auf den Nachtragshaushalt 2010:	 298.000,00 €

Die Deckung der Mehrausgaben wird durch Umschichtungen im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2010 sichergestellt.