

Büro des Baudezernates
60.10.11

Wetzlar, 05.09.2013
He/Hei Tel. 6010
Nr.DB- BA063

Anlage 3

Dezernat III
zur Beantwortung im Bauausschuss am 09.09.2013

Anfrage aus dem Bauausschuss in der 22. Sitzung vom 24.06.2013

TOP 2: *Bahnhof und Busbahnhof Wetzlar*
- Sachstandsbericht -

Stv. B e c k fragte nach dem Zeitpunkt der Fertigstellung der Gesamtmaßnahme. Trotz witterungsbedingter Verzögerungen müsse es – schon aus wirtschaftlichen Gründen – einen aktuellen Bauzeitenplan geben.

Federführung: -66-

Stellungnahme des Fachamtes:

Die offizielle Eröffnungsfeier und somit die Fertigstellung des Bahnhofes findet am 13.09.2013 statt.

gez.

Hemmelmann