

Termine:

11.09. Erste Projektabstimmung

17.01. Eigentümergespräche an der Lahn

26.02. Versand Planunterlagen

05.03. Interner Projektstart

13.05. Workshop Einzelhändler

16.05. Zuhör-Begehung vor Ort

25.06. Vorstellung der SWOT-Analyse

13.09. Themenworkshops

23.01. Vorstellung Rahmenplan Info-Veranstaltung Rahmenplan

ORGANISATION - 10. April 2014