

Anlage zu TOP 1

Zusammenfassung der Bauphasen zur Deckensanierung „Braunfelser Straße“:

Bauphase 1:

12.07.2022 bis 11.08.2022

Kanalsanierung im Bereich „Ernst-Leitz-Platz“ bis „Magdalenenhäuser Weg“.

Halbseitige Sperrung.

Umleitung des Verkehrs in Richtung Steindorf über „Wetzbachstraße“ bzw. Verkehrsregelung über Baustellenampel.

Bauphase 2:

11.08.2022 bis 29.08.2022

Deckensanierung im Bereich „Ernst-Leitz-Platz“ bis „Siegmund-Hiepe-Straße“.

Vollsperrung. Umleitung über B49.

Bauphase 3:

30.08.2022 bis 30.09.2022

Deckensanierung und Kanalsanierung im Bereich „Siegmund-Hiepe-Straße“ bis „Meline-Müller-Straße“.

Vollsperrung. Umleitung über Westendstraße.

Bauphase 4

30.08.2022 bis 07.10.2022

Bordsteinsanierung im Bereich „Ernst-Leitz-Platz“ bis „Meline-Müller-Straße“.

Punktuell halbseitige Sperrungen erforderlich.