
 Vorhaben:

"Neubau des Lahnsteg in Wetzlar - Naunheim"

-Variantengegenüberstellung -

Bezeichnung
Variante 1  

Fachwerkbrücke

Variante 2 

Holzbücke mit 

Dach

Variante 3  

Bogenbrücke

Variante 4  

Stahlfachwerkbrücke 

Straßenbrücke

Lahnsteg Naunheim

Bauweise Neubau Neubau Neubau Neubau

Konstruktion Fachwerk Holz Stahl Stahl
Baustoff: Stahl
Baukosten netto.:

Straßenbau/Damm                760.000 € 760.000 € 760.000 € 760.000 €
Erdarbeiten                  27.700 € 27.700 € 26.000 € 40.000 €
Abbrucharbeiten                270.000 € 270.000 € 250.000 € 270.000 €
Gewässerüberfahrt                            - € 0 € 0 € 0 €
Baugrubenverfüllung                    5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 €
Gründung, Unterbauten                  44.300 € 44.300 € 53.000 € 65.000 €
Überbau                395.000 € 360.000 € 278.000 € 800.000 €
Betonsinstandsetzung                            - € 0 € 0 € 0 €
Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung                208.000 € 196.000 € 208.000 € 280.000 €
Baukosten Summe (netto)             1.710.000 € 1.663.000 € 1.580.000 € 2.220.000 €

19 % MwSt.                324.900 €                315.970 €                300.200 €                       421.800 € 

Baukosten Brutto             2.034.900 €             1.978.970 €             1.880.200 €                    2.641.800 € 

Baunebenkosten in v.H.: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Baunebenkosten brutto ca.: 508.725 €              494.743 €              470.050 €              660.450 €                      
Summe Baukosten inkl. Baunebenkosten brutto: 2.543.625 €           2.473.713 €           2.350.250 €           3.302.250 €                   

Projektförderung nach Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) ja ja ja teilweise
Förderfähige Kosten in % der Baukosten (Planungskosten nicht förderfähig): 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
Förderfähige Kosten:             2.034.900 €             1.978.970 €             1.880.200 €                    1.880.200 € 
Förderquote: 70,00% 70,00% 70,00% 70,00%
Förderungsbetrag:             1.424.430 € 1.385.279 € 1.316.140 € 1.316.140 €

Unterhaltungsaufwand: 2.543.625 €           
v.H. der Neubaukosten der Bauausführung p.a.: 1,50% 2,00% 1,50% 1,50%
Unterhaltungskosten p.a.: 38.154 €                49.474 € 35.254 € 49.534 €

Finanzierungskosten:

Nutzungsdauer [Jahre] 70 60 70 70
Zinsfuß: 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
Finanzierungsmittel (Bau- u. Baunebenkosten ./. Förderung): 1.119.195 €           1.088.434 € 1.034.110 € 1.986.110 €
Finanzierungskosten p.a.: 47.840,00 € 48.111 € 44.203 € 84.896 €

Unterhaltung- u. Finanzierungskosten p.a. : 85.994 €                97.585 € 79.457 € 134.430 €

Unterhaltungs- u. Finanzierungskosten während der Nutzungsdauer von 70 

Jahren: 6.019.606 €           6.830.968 € 5.561.973 € 9.410.083 €

Tiefbauamt 66-PN 06.10.2021


