



MITTEILUNGSVORLAGE

Fachamt/Verursacher

Datum

Drucksachen-Nr.: - AZ:

Amt für Umwelt und Naturschutz	12.03.2020	1612/20 - I/529
--------------------------------	------------	-----------------

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Top	Abst. Ergebnis
Magistrat	30.03.2020		
Finanz- und Wirtschaftsausschuss			

Betreff:

**Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen in der Stadt Wetzlar
Bericht über die im Jahr 2019 erfolgten Maßnahmen**

Anlage/n:

ohne Anlagen

Inhalt der Mitteilung:

Der Bericht über die im Jahr 2019 erfolgten Maßnahmen zum barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen in der Stadt Wetzlar wird zur Kenntnis genommen.

Wetzlar, den 12.03.2020

gez. Kortlüke

Begründung:

Am 14.11.2018 hatte die Stadtverordnetenversammlung unter der Drucksache-Nr. 1111/18 - I/369 die Fortschreibung der Prioritätenliste für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen in der Stadt Wetzlar beschlossen. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass über die erfolgten Umsetzungsmaßnahmen weiterhin jährlich berichtet werden soll. Nachfolgend wird mitgeteilt, welche Maßnahmen zum barrierefreien Umbau von Bushaltestellen in der Stadt Wetzlar im Jahr 2019 erfolgten.

- Im Frühjahr 2019 konnte das Umbau-Paket des Jahres 2018 umgesetzt werden. Umgebaut wurden die Haltestellen „Elsa-Brandström-Straße“ (beide Richtungen), „Sixt-von-Armin-Straße“ (beide Richtungen) und das Haltestellenpaar „Sudetenstraße/Schwalbengraben“ (in Dalheim, Hohe Straße).
- Mit der Umsetzung des Umbau-Paketes für das Jahr 2019 kann wiederum erst verzögert im Frühjahr 2020 begonnen werden, weil der Zuwendungsbescheid des Landes Hessen (Hessen Mobil), obwohl die Antragstellung fristgerecht erfolgte, erst Ende 2019 einging, zunächst die Ausschreibung der Arbeiten vorgenommen werden musste und mit den Arbeiten nicht im Winter begonnen werden sollte. Es handelt sich um die Haltestellen „Volpertshäuser Straße“ (Richtung Krankenhaus), „Am Sturzkopf“ (einseitige Haltestelle), „Kolpingstraße“ (beide Richtungen), „Wellergasse“ (in Dutenhofen, einseitige Haltestelle) und „Großaltenstädter Straße“ (in Hermannstein, beide Richtungen).
- Für das Umbau-Paket 2020 wurde im Mai 2019 beim Land Hessen ein Förderantrag eingereicht. Der Umbau für die betreffenden Haltestellen kann dann voraussichtlich wieder, abhängig vom Eingang des Zuwendungsbescheides, Ende des Jahres 2020 oder zu Beginn des Jahres 2021 erfolgen. Es handelt sich um die Haltestellen Roseggerstraße (beide Richtungen), Uhlandstraße (Richtung Krankenhaus), Berliner Ring Nord (einseitige Haltestelle), Drei Stämme (einseitige Haltestelle), Bergstraße (in Nauborn, einseitige Haltestelle), Wetzlarer Straße (in Hermannstein, einseitige Haltestelle) und St.-Markus-Kirche (einseitige Haltestelle).
- Für das Umbau-Paket des Jahres 2021 wurden die Vorplanungen im Tiefbauamt erarbeitet. Für dieses Paket wird bis Ende März 2020 beim Fördermittelgeber Hessen Mobil eine Voranmeldung eingereicht.