



## MITTEILUNGSVORLAGE

**Fachamt/Verursacher**

**Datum**

**Drucksachen-Nr.: - AZ:**

Amt für Umwelt und Naturschutz	09.03.2022	0383/22 - I/128 -
--------------------------------	------------	-------------------

### **Beratungsfolge:**

<b>Gremium</b>	<b>Sitzungsdatum</b>	<b>Top</b>	<b>Abst. Ergebnis</b>
Magistrat	21.03.2022		
Umwelt-, Verkehrs- und Energieausschuss			
Bauausschuss			
Stadtverordnetenversammlung			

### **Betreff:**

**Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen in der Stadt Wetzlar  
Bericht über die im Jahr 2021 erfolgten Maßnahmen**

### **Anlage/n:**

### **Inhalt der Mitteilung:**

Der Bericht über die im Jahr 2021 erfolgten Maßnahmen zum barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen in der Stadt Wetzlar wird zur Kenntnis genommen.

Wetzlar, den 09.03.2022

gez. Kortlüke

## **Begründung:**

Am 14.11.2018 hatte die Stadtverordnetenversammlung unter der Drucksache-Nr. 1111/18 - I/369 die Fortschreibung der Prioritätenliste für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen in der Stadt Wetzlar beschlossen. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass über die erfolgten Umsetzungsmaßnahmen weiterhin jährlich berichtet werden soll. Nachfolgend wird mitgeteilt, welche Maßnahmen zum barrierefreien Umbau von Bushaltestellen in der Stadt Wetzlar im Jahr 2021 erfolgten.

- Bedingt durch den späten Eingang des Fördermittelbescheids, die Dauer des erforderlichen Auftragsvergabeverfahrens und die eingeschränkte Verfügbarkeit der beauftragten Baufirma konnte mit der Umsetzung des Umbau-Pakets 2021 erst im Herbst begonnen werden. Nach einem witterungsbedingten Ruhen der Arbeiten im Januar wird das aktuelle Umbaupaket im Frühjahr 2022 abgeschlossen werden. Umgebaut wurden/werden die Haltestellen „Bergstraße“ (Nauborn, einseitige Haltestelle), „Wetzlarer Straße“ (Hermannstein, einseitige Haltestelle), „St.Markus-Kirche“, „Berliner Ring Nord“, „Drei Stämme“ (alle Dalheim, einseitige Haltestellen), „Rosegerstraße“ (beide Richtungen) und „Umlandstraße“ (Richtung Krankenhaus).
- Abgeschlossen wurde auch der Neubau der neuen großen Bushaltestellenanlage am Schulzentrum an der Frankfurter Straße. Dort entstanden 5 neue barrierefreie Bushaltestellen. Ebenso wurden im Rahmen des Neubaus des 1. Bauabschnitts der Sportparkstraße im Bereich der neuen Theodor-Heuss-Schule 3 barrierefreie Bushaltestellen erstellt.
- Mit der Umsetzung des nächsten Umbau-Paketes kann voraussichtlich wieder im Herbst 2022 begonnen werden; der Zuwendungsbescheid des Landes Hessen liegt bereits vor. Es handelt sich um die Haltestellen „Sophienstraße“ (beide Richtungen), „Formerstraße“ (beide Richtungen), „Hohe Straße“ (in Dalheim, einseitige Haltestelle), „Kindergarten“ (Dutenhofen, Richtung Ortsmitte) und „Münchholzhäuser Straße“ (Dutenhofen, beide Richtungen).
- Für das darauffolgende Umbau-Paket wurde im Mai 2021 beim Land Hessen ein Förderantrag eingereicht. Der Umbau für die betreffenden Haltestellen kann dann voraussichtlich wieder, abhängig vom Eingang des Zuwendungsbescheides, im Laufe des Jahres 2023 erfolgen. Es handelt sich um die Haltestellen „Arbeitsamt“ (Sophienstraße, einseitige Haltestelle), „Gabelsberger Straße“ (einseitige Haltestelle), „Gänsweide“ (Nauborn, einseitige Haltestelle), „Mehlstück“ (Garbenheim, beide Richtungen), „Neuer Friedhof“ (einseitige Haltestelle), „Umlandstraße“ (Richtung Innenstadt; war bereits mit Hochbord versehen, muss aber umgebaut werden) und „Simberg“ (Niedergirmes, beide Richtungen).