Hervorhebung der wesentlichen städtischen Mehrkosten:

	Maßnahme			Baukosten Februar 2010	Baukosten Oktober 2010	Mehrkosten
	Gesamtmaßnahme					3.746.508,00
A	Gliederung der Mehrkosten Busbahnhof :					2.371.142,00
	Rückbau/Erdbau, Bauvorbereitung			635.579,00	1.400.567,00	764.988,00
1,3	Umverlegungen Leitungen ENWAG			0,00	110.969,00	110.969,00
1,5	DB Kabeltrasse			0,00	205.367,00	205.367,00
3	Zentraldach und Wartehallen			1.521.500,00	2.113.232,00	591.732,00
5	Videoüberwachung			0,00	200.436,00	200.436,00
6	Dynamische Fahrgastinformation			200.000,00	455.725,00	255.725,00
	Ausstattung und Möblierung			196.350,00	282.922,00	86.572,00
	Gutachten/Bestandspläne/Schlussvermessung			0,00	155.353,00	155.353,00
B	P&R Parkplatz			1.810.000,00	1.866.396,00	56.396,00
C	DB Verkehrsstation/städtischer Anteil			0,00	1.183.918,00	1.183.918,00
	Beteiligung Stadt gem. Anforderung Bahn			0,00	814.432,00	814.432,00
	Rampe/Treppe Nord (Stadtanteil)			0,00	249.486,00	249.486,00
	Gestaltung Personenunterführung (Lichtkonzept Stadt)			0,00	120.000,00	120.000,00
D	Baunebenkosten Gesamt (Stadt)			1.540.000,00	1.675.052,00	135.052,00