Budgetanpassung Leitzplatz

				HH- Ansatz 2015	Kosten Mag.- Vorlage	NHH 2015 Kosten nach Submission	Kosten GVFG- Förderantrag	Mehrkosten gegenüber HH-Ansatz
Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Dez. 2014	Feb. 2015	Juli 2015	April 2015	
1	1210300	842200247	Ausbau Leitzplatz	540	540	1085	1001	
1.1			externe Planungsleistungen					+50
1.2			Optimierung Verkehrsführung während der Bauzeit (Bauphasenplanung inkl. Verkehrsabhängiger Lichtsignalanlage)					+100
1.3			Ersatzlinie ÖPNV					+100
1.4			Kampfmitteluntersuchungen					+20
1.5			Submissionsergebnis					+275
						Gesamt Mehrkosten Pos. 1		+545
2	1290100	842200255	Bushaltestelle Leitzplatz	325	325	345	486	+20
3	910100	842100173	Neugestaltung Schladminganlage	148	148	190		+42
			Reste aus 2014) ²	40	40	40		
			Summe Schladminganlage	188	188	230		
			Gesamtsumme HH-Ansätze	1.033	1.033	1.620		
			Gesamtsumme incl. Reste	1.073	1.073	1.660		
4			Kanalnetzsanierung (erforderliche EKVO-Maßnahme)			220		keine Mehrkosten, da EKVO-Programm
			Gesamtsumme im NTHH 2015			1.880		+607

Hinweis zu Position 1.4 Submissionsergebnis:

Es haben 9 Interessenten ein Leistungsverzeichnis angefordert.
Davon haben lediglich 2 Bieter ein Angebot abgegeben.

Dies kann zum einen am hohen Schwierigkeitsgrad der Baumaßnahme liegen, da der Verkehr während der Bauzeit aufrechterhalten bleiben sollte.
Zum anderen kann dies auch an der relativ kurzen Kalkulationszeit von 4 Wochen liegen, die bedingt durch die Aufhebung des Altstadtsanierungsgebiets vorgegeben war.

Hinweis zu Position 4 Kanalnetzsanierung:

Die EKVO-Maßnahme wurde nur nachrichtlich in der Tabelle aufgeführt, da die Maßnahme ursprünglich nicht in 2015 vorgesehen war. Diese Kosten sind keine Mehrkosten der Baumaßnahme, da sie im Rahmen der EKVO umgesetzt werden muss.